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Wir machen das Mittelrheintal leiser – mit der Region, für die Region.
Programmhistorie

2014
Umsetzung einer Machbarkeitsuntersuchung (MU) zur Feststellung von Maßnahmen zur Lärmreduzierung

2017

Schwellenwertreduzierung um 3db: Ergänzende Machtbarkeitsuntersuchung zur Überprüfung zusätzlicher 
Maßnahmen

2021

Erfolgreich abgeschlossene Maßnahmen direkt am Gleis: SSE* und SSD* sowie jährliches Schienenschleifen 
und SSW*

2017 –
2022

Intensive Planung der SSW sowie Durchführung von Baurechtsverfahren nach AEG

2023
Spatenstich Lärmminderungsmaßnahmen Mittelrheintal: Baubeginn von Schallschutzwänden

„MU 2014“

„MU 2017“

*Schienenschmiereinrichtung (SSE); Schienenstegdämpfer (SSD); Schallschutzwände (SSW)
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Um die Bürger:innen im Mittelrheintal nachhaltig 
vom Schienenverkehrslärm zu entlasten, 
entstehen insgesamt rund 25 Kilometer 
Schallschutzwände in 20 Kommunen.

Im Januar 2023 startete der Bau in den ersten 
sechs Orten.

Die Arbeiten haben in Hessen, rechts des Rheins, 
in Rüdesheim, Erbach, Hattenheim und Oestrich, 
auf der linken Rheinseite in Rheinland-Pfalz in 
Weißenthurm und Brey, begonnen. 

Programminhalt und -übersicht
Bevorstehende Maßnahmen

in Bau

in Bau

in Bau

in Bau

in Bau

in Bau
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Startschuss für den Bau der Schallschutzwände mit Spatenstich am 
30. Januar 2023

◼ Baustart in sechs Orten dieses Jahr 

◼ Bund, DB sowie Länder Hessen und Rheinland-Pfalz 
investieren 130 Millionen Euro 

◼ Schulterschluss mit Beirat Leiseres Mittelrheintal 
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Sechs Projekte mit einem Baubeginn im Jahr 2023

Maßnahme Länge Ausführung Baurecht

Oestrich 329 m
I / 2023 -
II /2024

PFB - liegt vor

Rüdesheim 148 m
I / 2023 -
III /2024

PFB - liegt vor

Erbach 172 m I / 2023
InvestBeschlG 
abgeschlossen

Hattenheim 614 m
I / 2023-I / 

2024
InvestBeschlG 
abgeschlossen

Weißenthurm II 1.760 m
I / 2023-IV / 

2025
PFB - liegt vor

Brey 699 m
IV /2023-
IV/2024

PFB - liegt vor
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Finanzierung der SSW mit Baubeginn im Jahr 2024 ist gesichert

• Die 3. Änderungsvereinbarung zur Finanzierung MRT (SV 52/2017) wurde im 
November 2022 zwischen dem BMDV und der DB Netz AG gezeichnet, so dass im 
Jahr 2024 planmäßig mit dem Bau begonnen werden kann.

Status quo



• MU 2014: 4. Änderungsvereinbarung zur Finanzierung MRT über die SV 52/2017

• MU 2017: Neue Finanzierungsvereinbarung SV69 auf Grundlage RV2020

Finanzierung der Maßnahmen mit Baubeginn 2025 in Abstimmung
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Investitionsbeschleunigungsgesetz wird weiter angewendet

Bereits erfolgreich in 
mehreren Projekten 

umgesetzt und in 
Anwendung

Ende 2020 ist das Investitionsbeschleunigungsgesetz (InvestBeschlG.) in Kraft 
getreten, damit ein Anschub für die Verkehrswende in Deutschland gelingt.

Durch die Vorhabenträgerin kann die Genehmigung umgehend angestoßen 
werden. Anwohnende können so sehr viel schneller von den Vorteilen der 
Maßnahmen profitieren.

Betroffene der Maßnahme sind zu informieren und Genehmigungen bei den 
Trägern öffentlicher Belange einzuholen sowie eine Einigung bei 
Inanspruchnahme von Grundeigentum herzustellen. 

Nach Klärung noch offener Fragen wird das Einvernehmen schriftlich 
festgehalten. 

Das Projekt steht während der gesamten Laufzeit mit persönlichen 
Ansprechpersonen, der Projekthomepage und einer E-Mail-Adresse zur 
Verfügung. 
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Zusätzliche und geänderte Schallschutzwände aufgrund von Wünschen 
der Kommunen sind in Prüfung

▪ Bürger:innen und Gemeinden haben Einwände und tragen Forderungen nach zusätzlichen Schallschutzwänden an das 
Projekt heran, die aktuell nicht Projektbestandteil sind.

▪ Die Planung und Realisierung dieser zusätzlichen Schallschutzwände werden auf Grundlage der 
Machbarkeitsuntersuchungen derzeit nicht über vorhandenen Finanzierungsvereinbarung (SV 48 bzw. SV 52) 
finanziert. 

▪ Diese Forderungen wurden dem EBA bereits vorgestellt und werden im nächsten Schritt beim BMDV beantragt. Die 
Beantragung beim BMDV beinhaltet auch den Nachweis eines NKI/NKV >1 für jeden einzelnen Fall (Weißenthurm ist 
bereits nachgewiesen und eingereicht).

▪ In anderen Fällen werden auch Forderungen zu verkürzten oder ein teilweiser Entfall 
an das Projekt adressiert. (Siehe letzte Beiratssitzung vom 13.07.2022)

▪ Das Bauen im Bestand ist, am Beispiel Oberwesel (955 m), nicht überall möglich. 
Die  Wand kann nicht auf der vorhandenen Stützmauer errichtet werden (Statik, 
Lichtraumprofil, Rettungskonzept wegen Tunneleingang): Baubedingte gleichzeitige 
Sperrung der Gleise und der Bundesstraße über einen längeren Zeitraum. 
Hier liegt aktuell keine Lösung vor und damit ist keine zeitliche Einplanung möglich.
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Das Gestaltungskonzept wird vom UNESCO-Welterbe begrüßt

▪ Zweckverband UNESCO-Welterbe und Projektteam haben sich auf das von einem professionellen externen Gestalter 
erarbeitete Gestaltungskonzept der Schallschutzwände gemeinsam verständigt.

▪ Für die Ortschaften Brey, Lahnstein und Braubach liegt das Einvernehmen der Einzelkonzepte bereits vor.

▪ Eine Musterschallschutzwand auf Basis des Gestaltungskonzeptes wird momentan im DB Museum Koblenz errichtet.

▪ Die Einweihung der Musterschallschutzwand und die Vorstellung des Gestaltungsleitfadens fand am 19. Oktober 
feierlich mit Dr. Klaus Vornhusen, Vertretende des Zweckverbandes UNESCO-Welterbe und Presse vor Ort statt. 
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Stakeholdermanagement und Öffentlichkeitsarbeit aus dem aktuellen 
Jahr 2023

1

2

Mediale Events

Pressetermine

3 Bürgerdialoge

In Weißenthurm wurde am 30. Januar der symbolische Spatenstich mit Politik, Beirat 
Leiseres Mittelrheintal, Bürgerinitiativen, Projekt und Presse gefeiert.

Am 19. Oktober wurde das mit dem Zweckverband UNESCO-Welterbe abgestimmte 
Gestaltungskonzept anhand einer Musterschallschutzwand den Medien vorgestellt.

In Weißenthurm, Boppard, Bad Salzig, Rhens, Eltville, Oestrich-Winkel und Leutesdorf 
geht das Projektteam in den Dialog vor Ort, z.B. vor Baubeginn oder für InvestBeschlG.

4 Bürgerinformation Betroffene Anwohnende erhalten frühzeitig persönliche Schreiben, werden über eine 
Postkarte in ihrem Briefkasten und lokale Pressemitteilung informiert.

5 Homepage Bis Ende dieses Jahres werden je Ortschaft die Visualisierungsvideos der jeweiligen 
Bahnstrecke mit den geplanten Lärmschutzmaßnahmen aktualisiert.

6 Fachpublikationen Fachartikel im Eisenbahningenieur Ausgabe 05/23.
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Das Gesamtprojekt ist in strategische 
Vergabeeinheiten (VE) gegliedert.

Um möglichst effizient zu bauen, werden 
mehrere Maßnahmen zeitgleich gebündelt 
(für die Sperrpausenoptimierung) realisiert.

Die Generalsanierungen linker und rechter 
Rhein mit langen Sperrpausen bieten 
zusätzliche Chancen für den Abschluss der 
Gesamtmaßnahme.

Vergabestrategie für Maßnahmen 
zur koordinierten Abwicklung der 
Projekte



Ausstehende Maßnahmen mit Start in 2024ff

Maßnahme Länge Ausführung Baurecht

Leutesdorf 1.238 m I – IV /2024 PFB - liegt vor

Lahnstein 2.754 m I/2024–IV/2025 PFB - liegt vor

Braubach 284 m I/2024–IV/2025 PFB - liegt vor

Kamp-Bornhofen 264 m
IV/2024-
II/2026

PFB bis 06/24

Filsen 2.314 m
IV/2024-
II/2026

PFB bis 06/24

Kestert 469 m I/2025 - I/2026 PFB bis 06/24

St. Goarshausen 576 m I/2025 - I/2026
InvestBeschlG

bis 04/24
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Zustimmung der vier 
genannten Kommunen 
bis Anfang 2024 
erforderlich

Längenänderungen ergeben sich immer aus den Abstimmungen mit den Kommunen bzw. Planfeststellungverfahren



Ausstehende Maßnahmen mit Start in 2025ff

Maßnahme Länge Ausführung Baurecht

Koblenz li. Rh. 2.763 m
I/2025 -
II/2026

InvestBeschlG
bis 04/24

Koblenz re. Rh. 1.107 m
I/2025 -
II/2026

InvestBeschlG
bis 04/24

Mittelheim-Winkel 1.340 m
II/2025 -
I/2026

InvestBeschlG
bis 12/23

Eltville 2.012 m
II/2025 -
I/2026

InvestBeschlG
bis 12/23

Boppard 1.631 m
IV / 2027 -
II / 2028

InvestBeschlG 
bis Ende 2024

Bad Salzig 2.163 m
IV / 2027 -
II / 2028

InvestBeschlG 
bis Ende 2024

Rhens 2.010 m
IV / 2027 -
II / 2028

InvestBeschlG
bis Ende 2024
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Zustimmung der vier 
genannten Kommunen 
bis Frühjahr 2024 
erforderlich

Fertigstellung Bau im 
Rahmen der 
Generalsanierung linker 
Rhein im Jahr 2028
(bei letzter Beiratssitzung waren 
die Termine noch offen)

Längenänderungen ergeben sich immer aus den Abstimmungen mit den Kommunen bzw. Planfeststellungverfahren



Teile der SSW im Bereich der Bahnsteige werden erst im Jahr 2026 
fertiggestellt, da erst die Stationen im Rahmen der Generalsanierung 
gebaut werden müssen

Maßnahme Länge Ausführung Baurecht

Lahnstein ca. 41 m IV/2026 PFB - liegt vor

Leutesdorf ca. 60m IV/2026 PFB - liegt vor

Kestert ca. 102 m IV/2026
PFB + Invest-
BeschlG bis 

04/24

St. Goarshausen ca. 124 m IV/2026
InvestBeschlG 

bis 04/24

Kamp-Bornhofen ca. 31 m IV/2026 PFB bis 06/24
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Wir machen das Mittelrheintal leiser – mit der Region, für die Region.

◼Weitere bauliche Umsetzung der geplanten SSW-Abschnitte

◼Beantragung zusätzlicher Schallschutzwände nach Aufforderung durch die 
Gemeinden beim BMDV

◼Fortsetzung von intensiven Abstimmungen mit den betroffenen Kommunen zum 
Herstellen von Baurecht

◼Ergebnisbericht im nächsten Beirat Leiseres Mittelrheintal

So geht es weiter:
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Vielen Dank




